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ZAC CŒUR DE VILLE 

DECEMBRE 2010 
Chantier de l’Immeuble « PERI 2 » 
49 logements + commerces 
OPH 93 

Clôture et déclassement  
de la parcelle AV 921 



Travaux de 
prolongement du Mail 
Debré Berhan 

ZAC CŒUR DE VILLE 

JANVIER 2011 

Travaux de 
d’aménagement du 
nouveau bureau de Poste 

Travaux de création de 
l’allée du Cèdre et de la 
place du 17 octobre 
1961 



Fermeture du parking et 
démolition de l’îlot 
« ALLENDE » 

ZAC CŒUR DE VILLE 

FEVRIER 2011 Livraison de l’immeuble 
« PERI 2 »   



ZAC CŒUR DE VILLE 

MARS 2011 

Travaux de construction de 
l’immeuble « ALLENDE » 
36 logements 
Nexity-Féréal 

Fin des travaux de 
prolongement du mail 
Debré Berhan 



 

ZAC CŒUR DE VILLE 

AVRIL 2011 

Ouverture du nouveau 
bureau de Poste 
Transfert de l’activité « tri 
du courrier » dans la Z.I du 
Coudray 



ZAC CŒUR DE VILLE 

JUIN 2011 

fermeture du parking de la 
Poste 



 

ZAC CŒUR DE VILLE 

ETE 2011 

Démolition de la Poste 

Fermeture du parking de 
l’îlot République 



ZAC CŒUR DE VILLE 

RENTREE 2011 

Démarrage des travaux de 
construction de l’immeuble  
« Poste 2 » 
65 logements + commerces –
Nexity Féréal 

Démarrage des 
travaux de 
construction de 
l’Immeuble République 
Résidence étudiante + 
cinémas + commerces 



ZAC CŒUR DE VILLE 

2011-2012 

Requalification du parking de la 
Poste 

Requalification de l’avenue de la 
République 

Requalification du carrefour 
Allende  



 

ZAC CŒUR DE VILLE 

HORIZON 2013 
Achèvement de l’opération ZAC Cœur de 
Ville 


